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水污染防治资金项目
绩效评价报告
（初稿）
我们接受梁平区财政局委托，于2021年7月26日至2021年7月30日对梁平区水利局（以下简称区水利局）水污染防治资金项目进行了绩效评价。现将评价工作报告如下：

摘   要

一、项目基本情况
项目名称：水污染防治资金项目。
为全面落实重庆市市委、市政府关于水污染防治攻坚战的系列部署，遵循《贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案》（渝府发（2015）69号）的工作要求，梁平区生态环境局印发了《重庆市梁平区污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》、《重庆市梁平区水污染防治行动实施方案》，总体目标是到2019年年底前，乡镇集中式饮水水源地规范化建设比例达到40%以上。
为推动龙溪河流域生态修复与治理，2017年，重庆市发展改革委员会印发了《龙溪河流域生态修复与治理（试点）实施方案（2017-2025）》，其中涉及到优化生态安全格局、加强城乡环境污染治理、大力恢复生态防洪功能、培育生态产业体系、打造龙溪河生态城镇发展示范带、加强流域统筹协作等六个实施方向。以上述实施方案为指引，力争到2025年，龙溪河流域全面形成以生态农业、绿色工业和康养休闲旅游业为核心的生态产业结构，特色小镇与美丽乡村融合、产居相宜的城乡空间布局体系。
二、绩效评价结果
 经对决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价，梁平区水利局水污染防治资金项目绩效评价得分为89.1分，评定等级为“良”。
三、发现的主要问题及建议

（一）绩效目标未形成正式文件
梁平区水利局申报纳入本次绩效评价范围的2个项目，其中梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目未提供计划绩效目标表。
建议：对梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目设立绩效目标表，以完成对该项目的量化考核。
（二）项目绩效自评流于形式
     梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目和亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目自评表打分均在99分以上，且未指出项目任何问题，自评表流于形式。
     建议：加强学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）第34号文）和财预（2020）10号文，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，绩效评价结果纳入考核事项应尽快落地，使预算单位和实施单位重视绩效目标申报、执行、事后评价、经验做法和教训总结，更好地发挥专项资金的引导作用。
报告正文
一、项目基本情况

(一)项目名称
项目名称：水污染防治资金项目。
主管单位: 重庆市梁平区水利局
实施单位：重庆市荣禹水电工程建设有限公司
（二）项目实施依据
为全面落实重庆市市委、市政府关于水污染防治攻坚战的系列部署，遵循《贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案》（渝府发（2015）69号）的工作要求，梁平区生态环境局印发了《重庆市梁平区污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》、《重庆市梁平区水污染防治行动实施方案》，总体目标是到2019年年底前，乡镇集中式饮水水源地规范化建设比例达到40%以上。
为推动龙溪河流域生态修复与治理，2017年，重庆市发展改革委员会印发了《龙溪河流域生态修复与治理（试点）实施方案（2017-2025）》，其中涉及到优化生态安全格局、加强城乡环境污染治理、大力恢复生态防洪功能、培育生态产业体系、打造龙溪河生态城镇发展示范带、加强流域统筹协作等六个实施方向。以上述实施方案为指引，力争到2025年，龙溪河流域全面形成以生态农业、绿色工业和康养休闲旅游业为核心的生态产业结构，特色小镇与美丽乡村融合、产居相宜的城乡空间布局体系。
（三）项目资金下达情况
根据委托协议及梁平区2020年度项目资金绩效重点评价计划表，2020年度水污染防治资金项目财政补助资金1,779.00万元。本次绩效评价梁平区水利局申报三个部分，第一部分为亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目资金，第二部分为梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目资金，第三部分为七涧河清淤项目工程质保金。具体情况为：

1、亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目
2020年，重庆市梁平区财政局通过《重庆市梁平区发展和改革委员会关于下达重点流域水环境综合治理2020年中央预算内投资计划的通知》（梁平发改发（2020）290号）、《重庆市梁平区发展和改革委员会关于下达重点流域水环境综合治理2020年第二批中央预算内投资计划的通知》（梁平发改发 （2020）485号）共两批下达亚行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目资金2,917.00万元。
根据梁平区水利局提供的资料显示，截至2021年6月30日，梁平区水利局收到梁平区发改委拨付的亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目资金1,445.00万元，累计拨付业主单位--重庆市荣禹水电工程建设有限公司项目资金1,445.00万元，该项目资金来源除财政资金1,445.00万元外，还有亚洲开发银行贷款以及业主自筹资金，各项资金混合使用。
2、梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目
2019年，重庆市梁平区财政局通过《重庆市生态环境局办公室关于做好2019年第二批生态环境“以奖促治”专项资金使用和绩效目标管理的通知》（渝环办（2019）316号）一次下达梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目资金700.00万元。2020年4月13日，梁平县财政局专项资金拨付审批表核定金额为500.00万元，最终预算金额以梁平县财政局拨付审批金额500.00万元为准。
根据梁平区水利局及荣禹公司提供的资料显示，截至2021年6月30日，梁平区水利局收到梁平区财政局拨付的梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目资金300.00万元。水利局累计支付设计费和咨询费共计35.94万元，累计拨付业主单位项目资金264.06万元，业主单位累计支付工程款项207.25万元 。
3、七涧河清淤项目工程质保金
2020年财政局拨付以前年度项目--七涧河清淤项目工程量质保金34.38万元，实际使用工程量质保金10.87万元，结余部分经过财政局批准，用于支付七涧河清淤项目咨询费用23.51万元。
（四）项目主要建设内容及实施情况
项目主要建设内容是水污染防治，具体明细为：
	序号
	项目名称
	计划建设内容
	概算总投资
（万元）
	下达的资金补助(万元)
	工程项目

	1
	亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目
	注1
	40,029.46 
	2,917.00 
	已开工未完工

	2
	梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目
	注2
	658.07 
	500.00
	已完工已验收

	3
	七涧河清淤项目工程质保金
	
	34.38
	34.38
	已完工

	合计
	
	
	40,721.91
	3,451.38
	


注1:工程新建堤防护岸37.50km，其中龙溪河和林段5.78km，龙溪河明达段4.47km，回龙河8.30km，明达三瞪坡支流3.68km，金带段3.69km，龙洞河3.57km，石柱河4.84km，滑石沟0.81km，肖家沟2.39km。屏锦镇回龙河原地改造人行桥5座，公路桥2座，明达镇三瞪坡支流新建人行桥3座。屏锦镇回龙河新建汀步1座。金带镇河段重建汀步2座、新建11座，改建人行桥16座，工程布置穿堤排洪建筑物35处。拦河坝改造3座，河道清淤2.69km，绿化总面积44.6万m2。

注2：隔离网14468m、防撞护栏5224m、视频监控16套、芦苇种植7618m2、生化池433座、界桩45个、界标24个、道路警示牌标志4套、禁止牌标志8套、宣传牌21套。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足，为进一步完善管理制度、改善管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。
（二）绩效评价的原则依据、评价指标体系

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及梁平区有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并要通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目产出、项目效益、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价的依据

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预（2020）10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩（2019）19号）；

（3）重庆市财政局、重庆市水利局《关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（渝财（2021）17号）；
（4）《重庆市水利局关于全面实施预算绩效管理实施方案》（渝水财（2020）1号）；
（5）《重庆市梁平区2020年度水利发展资金绩效评价工作方案》；
（6）梁平区水利局、荣禹公司提供的招采、过程管理、资金、凭证等资料；
（7）评价小组现场调研的资料。

3、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、8个二级指标、23个三级指标构成。
一级指标及分值构成如下：
	一级指标
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计

	分值
	10
	30
	30
	30
	100


具体包括：决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出时效、产出质量、项目效益8个二级指标；立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、跟踪管理、组织管理、建设程序、档案管理、项目自评、完成及时率、质量达标率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度23个三级指标。
根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。
注：具体指标体系，详见附件1：“梁平区水利局水污染防治资金项目绩效评价指标体系”。
（三）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。
（四）绩效评价工作过程
1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与梁平区对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论以及向相关专家咨询的意见，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施 

本次绩效评价由梁平区财政统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取预算单位和实施单位方对水利投入支出工作实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对财政资金到位与支出明细账予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与预算目标进行了比较。
（3）目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）访谈调查：通过对实施单位的访谈和企业的调查，了解实施单位对资金和效果各方面的满意度，收集对政策改进的建议。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与贵单位及实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的评价报告。

3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与区财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。
三、资金到位及使用情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

重庆市梁平区水利局预算资金安排3,451.38万元，截至2021年6月30日，实际到位资金1,779.38万元，其中拨付重庆荣禹水电工程建设有限公司公司1,709.06万元。
2、各项目资金使用情况

截至2021年6月30日，亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目共计支出财政资金1,445.00万元，梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目共计支出财政资金243.19万元，七涧河清淤项目（以前年度项目）支出财政资金34.38万元。资金支出合计为1,722.57万元， 资金支出数占资金到位数的96.81%。具体明细如下：
金额单位：万元

	项目名称
	账面金额 

	亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目
	1,445.00

	梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目
	243.19

	七涧河清淤项目
	34.38

	总计
	1,722.57


四、综合评价情况及评价结论
（一）评分情况
通过综合评价，水污染防治资金项目综合得分为81.20分，具体评分情况如下：
	一级指标
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计

	分值
	    9.00
	   27.60  
	   30.00
	  22.50
	  89.1


（二）评价结论
经综合评价，水污染防治资金项目得分为89.1分，评定等级为“良”。
本次评价中，主要的扣分事项包括：部分项目未提供绩效目标表、自评表流于形式、项目无资金跟踪过程报告、项目经济效益、社会效益效果不显著等。
具体情况详见附表一：“梁平区水利局水污染防治资金项目绩效评价指标体系”。
五、绩效评价情况分析
（一）项目决策情况（10分）
决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价。

项目立项主要评价立项依据是否充分、立项程序是否规范；绩效目标主要评价绩效目标设定是否合理、绩效指标是否明确；资金投入主要评价预算编制的科学性、资金分配的合理性。
本项设定分值10分，扣1分，得9分。具体情况如下：
1、立项依据充分性
标准分值为2分。评分标准：项目立项是否符合国家法律法规和相关政策、是否符合行业发展规划和政策要求、是否与部门职责范围相符、项目是否属于公共财政支持范围、是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。符合一项得0.4分，否则扣分。
根据梁平改发（2018）111号、梁平改发（2018）112号文件、渝环办（2019）316号及梁平县财政局专项资金拨付审批表确定了该项目立项，立项符合国家法律法规，符合水利局职责范围；得2分。
2、立项程序规范性
标准分值为2分。评分标准：项目是否符合申报条件、是否按照规定的申报程序设立、审批材料是否符合相关要求、是否经过了可行性研究。每符合一项得0.5分，否则扣分。
水污染防治资金项目经过了立项、可行性研究、初步设计以及概算等各项审批程序，按照规定的程序设立，符合立项程序规范性条件；得2分。
3、绩效目标合理性
标准分值为2分。评分标准：项目是否有绩效目标、绩效目标是否和工作实际相关、项目产出效果是否符合正常业绩水平、项目是否与投资额相匹配。每符合一项得0.5分，否则扣分。
梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目未提供绩效目标表，扣1分；亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目已提供绩效目标表，且绩效目标与实际工作具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；得1分。
4、绩效指标明确性
标准分值为2分。绩效目标划分为具体绩效目标得1分，否则0分；有清晰的指标值得0.5分，否则0分；目标任务数与计划数对应得0.5分，否则0分。
绩效目标已划分为具体的绩效目标，有清晰、可衡量的指标值，与项目的目标任务数相对应；得2分。
5、预算编制科学性
标准分值为1分。评分标准：预算编制是否经过科学论证、预算内容是否和项目内容相匹配、是否按照标准编制、预算投资额是否和工作任务相匹配。每符合一项得0.25分，否则扣分。
项目预算经过第三方机构出具正式预算书，且预算内容和项目内容相匹配，预算编制有充分的编制依据，预算报告内附有预算编制总表及明细表，有工程量和资金量清单；得1分。
6、资金分配合理性
标准分值：1分。评分标准：预算资金分配依据是否充分、各项资金分配是否合理。每符合一项得0.5分，否则扣分。
预算主要分为三部分：亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目、梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目、七涧河项目质保金。预算分配资金分别为：2,917.00万元、500.00万元、34.38万元。与具体项目情况适应，分配合理；得1分。
（二）项目过程情况（30分）
过程指标主要从资金管理、组织管理两方面进行评价。
资金管理主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；组织管理主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、跟踪管理、组织管理、建设程序、档案管理、项目自评。
本项设定分值30分，扣2.4分，得27.6分。具体情况如下：

1、资金到位率
标准分值为4分。评分标准：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，资金到位率≤60%，得0分；60%＜资金到位率≤100%，得2分，资金到位率≥100%，得4分；
亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目财政概算批复资金为2,917.00万元，实际到位资金1,445.00万元；梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目批复资金500.00万元，实际到位资金300.00万元；七涧河清淤质保金批复34.38万元，实际到位资金34.38万元。合计批复资金为3,451.38万元，实际到位资金为1,779.38万元，资金根据项目进度拨付，项目未完工，得4分。
2、预算执行率
标准分值为4分。评分标准：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%,预算执行率≤60%，得0分；60%＜预算执行率≤95%，得2分，预算执行率≥95%，得4分；
亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目实际到位资金为1,445.00万元，实际支出资金为1,445.00万元；梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目到位资金为300.00万元，实际支付资金为243.19万元；七涧河清淤质保金实际到位资金为34.38万元，实际支付34.38万元；合计到位资金1,779.38万元，实际支出资金为1,722.57万元,预算执行率为96.81%（(1,722.57/1,779.38）*100%=96.81%）；得4分。
3、资金使用合规性
标准分值为4分。评分标准:符合国家及相关制度的规定、资金拨付有完整的审批程序、资金使用是否符合规定用途、是否专款专用，每符合一项得1分，否则扣分。 
本次对资金抽查，未发现不合规的情况；得4分。
4、管理制度健全性
标准分值为2分。评分标准：是否有财务及业务管理制度、制度是否合法完整。每符合一项得1分，否则扣分。
梁平区水利局制度健全，制度范围涵盖《财务管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产采购制度》、《合同管理制度》、《收支业务管理办法》等制度，涵盖内部管理各方面，各制度合法、合规、完整；得2分。
5、制度执行有效性
标准分值为2分。评分标准：遵守国家和法律法规相关规定、项目调整手续完备、项目合同采用招标方式进行、落实项目实施人员条件等。每符合一项得0.5分，否则扣分。
项目实施遵照相关法律法规和相关管理规定进行，项目按照公开招标方式选择项目合同，项目的调整及支出经过了各级审批程序，梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目有预算资金调整，经过了梁平区财政局专项资金审批，过程规范合规；得2分。
6、跟踪管理
标准分值为2分。评分标准：实施过程是否有跟踪管理人员、对资金支付形成跟踪报告、对偏离预期目标的情况实施了干预、及时调整已偏离的目标、是否做到“三到现场”，每符合一项得0.4分，否则扣分。
未对跟踪过程中是否存在偏离预期目标的情况进行关注，是否进行了干预等；扣0.4分；项目签订施工监理合同，由监理进行过程跟踪，每月出具监理月报；得1.6分。
7、组织管理
标准分值为4分。评分标准：是否有专人负责落实项目情况、项目中是否有专业人员、重大事项是否集体决策、安全管理是否无重大事故。每符合一项得1分，否则扣分。
根据梁委办（2020）17号《关于调整龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点工作领导小组及组建项目建设指挥部的通知》以及梁平水资源发（2020）1号《梁平区水资源管理站关于人员分工的通知》中，明确了项目小组人员分工情况，重大事项实行集体决策制度，在项目建设期间，无任何安全事故；得4分。
8、建设程序
标准分值为2分。评分标准：项目规划、环评、施工等许可是否齐全、开工手续是否完备、是否有相应招投标程序、是否签订监理合同。每符合一项得0.5分，否则扣分。
各项目提供开工报告或开工令，应招标项目已进行公开招标，各工程项目签订监理合同，项目提供建设用地规划许可证、建设规划许可证、环境影响评价报告，水土保持方案通过批复，建设程序合规；得2分。
9、档案管理
标准分值为2分。评分标准：是否建立了专门的合同台账、项目档案是否齐全且有专人管理。每符合一项得1分，否则扣分。
梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目项目未建立台账；龙溪河环境综合整治部分合同未装订；扣0.5分；合同配备专人管理，相关资料齐全；得1分。10、项目自评
标准分值为4分。评分标准：项目是否开展自评、自评报告是否反应真实情况、自评报告问题是否整改和落实、自评结果是否得以运用。每符合一项得1分，否则扣分。
项目自评表打分均在99分以上，且未指出项目任何问题，自评流于形式；扣1.5分；两个项目均开展了自评，提供了绩效评价表和绩效评价报告；根据梁平财文（2021）9号《关于2019年度水利发展资金绩效评价整改情况》对于梁平区2019年水利发展资金绩效评价结果有三方面的整改；得2.5分。。
（三）项目产出情况（30分）
产出指标主要从产出时效、产出质量等方面进行评价。
产出时效主要评价项目实施的完成及时率；产出质量主要评价质量达标率。
本项设定分值30分，未扣分，得30分。具体情况如下：
1、完成及时率
标准分值为15分。评分标准：完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%，完成及时率≥0，得满分，否则不得分。其中亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目设定分值为5分，梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目设定分值为10分。
（1）亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目：项目开工时间为为2020年8月20日，建设工期为36个月，计划完成时间为2023年8月20日；截止2021年7月31日，项目未完工；不扣分，得5分；
（2）梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目：项目无立项批复，以梁平区财政局专项资金拨付申请表时间为准，项目审批时间为2020年4月13日，项目工期为60天，预计完工时间为2020年6月12日，根据被审计单位提供的验收表确定最终完工时间为2020年5月30日，完工及时率=（60-48）/60*100%=20%；得10分。
2、产出质量
标准分值为15分。评分标准：未出现质量事故；质量不达标情况；满足得满分，否则不得分。其中亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目设定分值为10分，梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目设定分值为5分。
(1) 亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目：项目未完工，预计完工时间为2023年8月；截至审计日，未发生任何安全事故；得10分。
（2）梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目：项目四个水库完成业主单位验收并出具验收报告；截至审计日，未发生任何安全事故；得5分。

（四）项目效益情况（30分）
项目效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等方面进行评价。
本项目设定分值为30分，扣7.5分，得22.5分。具体情况如下：
1、经济效益
标准分值为5分。评分标准：是否能带动其他投资、是否新增灌溉面积及增加粮食综合生产能力。有显著效果得5分，无显著效果不得分。。

亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目尚未完成，效果尚不完全显著。扣2.5分；梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目完成后，可以新增灌溉面积，增加粮食综合生产能力，项目实施对粮食稳产，农民增收等方面具有促进作用，能够带动其他投资。得2.5分。。
2、社会效益
标准分值为5分。评分标准：项目实施对保障和改善民生等方面的促进作用。有显著效果得5分，无显著效果不得分。
亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目尚未完成，效果尚不完全显著。扣2.5分；梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目完工后对河岸农田有较好的保护作用，能够减少汛期受灾农田面积以及减少农田经济损失。此外，项目的实施可在一定程度提高人们的生活水平，符合当地广大人民的生产生活需要。得2.5分。
3、生态效益
标准分值为5分。评分标准：项目实施有利于改善当地的生态环境得2分、对于水质有改善得2分，对于水环境保护方面有其他作用再得1分。否则不得分。
项目实施后有利于改善当地的生态环境，河道水质明显改善明显，河道内无杂草。此外，项目实施以后，对于对河道疏浚、河流治理、水污染防治、水资源保护等方面都有显著的影响效果。得5分。
4、可持续性
标准分值为5分。评分标准：项目后期运行维护制度制定情况、维护资金落实情况、人员队伍落实情况，有显著效果得5分，无显著效果不得分；
亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目尚未完成，效果尚不完全显著；扣2.5分；梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目已完成竣工验收，水资源站有专门人员队伍对项目进行后期维护，依据水资源站相关制度规定对水源地进行保护，确保项目的可持续性；得2.5分。
5、满意度
标准分值为5分。评分标准：满意度≤60%，零分；60%<满意度≤75%，得分=6；75%<满意度≤85%，得分=7；85%<满意度≤90%，得分=8；90%<满意度≤95%，得分=9；满意度>95%，满分。
本次满意度调查采用现场调查的方式，评价小组重点去了和林镇、金带镇、明达镇，向群众共发放调查问卷40份，收回有效调查问卷38份。经过统计分析，群众对项目的满意度如下：
①对项目建设质量的满意度

	调查内容
	满意
	基本满意
	不满意

	建设质量满意度
	95.39%
	4.61%
	-                                               


   调查结果表明，调查对象对于建设质量的满意度为95.39%，不存在不满意的情况。

②对项目建设效果的满意度
	调查内容
	满意
	基本满意
	不满意

	建设效果满意度
	97.37%
	2.63%
	 -   


调查结果表明，调查对象对于建设效果的满意度为97.37%，不存在不满意的情况。

六、存在的问题和建议

（一）绩效目标未形成正式文件
梁平区水利局申报纳入本次绩效评价范围的2个项目，其中梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目未提供计划绩效目标表。
建议：对梁平区2019年集中式饮水水源地规范化建设项目设立绩效目标表，以完成对该项目的量化考核。
（二）项目自评绩效指标与目标绩效表存在差异
项目自评表打分均在99分以上，且未指出项目任何问题，自评表流于形式。
     建议：加强学习《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）第34号文）和财预（2020）10号文，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，绩效评价结果纳入考核事项应尽快落地，使预算单位和实施单位重视绩效目标申报、执行、事后评价、经验做法和教训总结，更好地发挥专项资金的引导作用。
附件：

1、梁平区水利局水污染防治资金项目绩效评价指标体系
2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
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