

梁平高速公路建设礼让镇指挥部
关于开展红线内农村住房搬迁工作的通知

各相关村，各办、所、站，高指部办公室：
为顺利有序推进梁平至开江高速公路礼让段红线内农村住房搬迁安置工作，按照区高指部工作要求，结合本镇项目建设实际情况，就人员分组和有关工作安排如下：
一、房屋拆迁外业工作组
第一组
组  长：刘文洋
副组长：陈颖异 曾涛 叶小锋
成  员：李进军 眭照成 雷玉兰 张卫东 彭家全 刘登友 李芳丽 刘德勇 钟继明 何继斌
责任村：河川村
职  责：负责河川村征地拆迁工作安排、搬迁户的人口核定、房屋产权面积核定、房屋补偿款计算、入户走访宣传、动员签协议、收房、断水电气、过渡安置、信访稳定等工作。
第二组
组  长：汪建祥
副组长：孙必飞 许有蓉 丁红 张晓鸿 王庆明 徐晓军
成  员：黄绪祥 刘亚辉 杨永光 黄彪 谢雪雯 方承见 陈春霖 庄丽娜 郑高祥 廖建仁 王海洲 周玥 徐耀福 沈绍云 陈琳
责任村：
老营村工作组组长：许有蓉，成员：黄绪祥 刘亚辉  杨永光
玉石村工作组组长：丁红 ，成员：黄彪 谢雪雯 方承见 陈春霖
凤凰村工作组组长：徐晓军，成员：庄丽娜 郑高祥 廖建仁 王海洲
新华村工作组组长：王庆明，成员：张晓鸿 周玥 徐耀福 沈绍云 陈琳  
职  责：负责老营村、玉石村、凤凰村、新华村征地拆迁工作安排、被拆迁住房户人口核定、房屋产权面积核定、房屋补偿款计算、入户走访宣传、动员签协议、收房、断水电气、过渡安置、信访稳定等工作。
 二、房屋拆迁合法面积认定组
（一）河川村
调查组组长：陈颖异 曾涛 叶小锋
调查组成员：李进军 眭照成 雷玉兰 张卫东 彭家全 刘登友 李芳丽 刘德勇 钟继明 何继斌
分管领导复核：许有蓉 曾涛
主要领导审核：刘文洋
（二）老营村
调查组组长：许有蓉
调查组成员：黄绪祥 刘亚辉  杨永光
分管领导复核：许有蓉 曾涛
主要领导审核：汪建祥
（三）玉石村
调查组组长：丁红
调查组成员：黄彪 谢雪雯 方承见 陈春霖
分管领导复核：许有蓉 曾涛
主要领导审核：汪建祥
（四）凤凰村
调查组组长：徐晓军
调查组成员：庄丽娜 郑高祥 廖建仁 王海洲
分管领导复核：许有蓉 曾涛
主要领导审核：汪建祥
（五）新华村
调查组组长：王庆明
调查组成员：张晓鸿 周玥 徐耀福 沈绍云 陈琳  
分管领导复核：许有蓉 曾涛
主要领导审核：汪建祥
职  责：根据相关政策法规及会议纪要，认定农户合法面积。
三、协议签订组
　　组  长：许有蓉
成  员：陈晓密 陈春霖 钟继明 王成翠 简菱 
职  责：负责房屋拆迁政策解释、补偿算账、协议审核并签订、资金造册、档案管理等工作。
四、财务调度组
　  组  长：叶小锋
成  员：李进军 王成翠 简菱
职  责：负责房屋拆迁资金调度、资金兑付等工作。
五、后勤保障组　　
组  长：许有蓉
成  员：蒋雪婧 肖大鹏 陶永福 邱大波 
职  责：负责征地拆迁办公用品物资购置、公车使用、误餐安排、宣传报道等保障事宜
六、时间安排
（一）筹备阶段（8月5日-8月19日），完成张贴征地公告、以组为单位公示征地面积、以户为单位公示拆迁面积、入户宣传走访、收集问题上报、工作人员分组安排等事项。
（二）动迁阶段（8月20日-9月20日），完成拆迁房屋的协议签订、资金兑付、房屋拆除复垦。
七、工作要求
各工作组实行组长负责制，严格按照本方案要求，履职尽责，以求真务实的精神确保梁开高速公路礼让段征地拆迁各项工作落实到位。
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