
梁平府办发〔2020〕75号

重庆市梁平区人民政府办公室
关于印发重庆市梁平区农村生活污水治理

专项规划（2021-2025）的通知
各乡镇人民政府（街道办事处），区政府相关部门：
《重庆市梁平区农村生活污水治理专项规划（2021-2025）》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
                      重庆市梁平区人民政府办公室
                2020年8月5日
    （此件公开发布）

重庆市梁平区农村生活污水治理专项规划

（2021-2025）

重庆市梁平区人民政府
二0二0年七月
第一章 规划总论

第一条  规划范围

梁平区共下辖33个乡镇（街道）343个行政村（社区），本规划范围为梁平区所有涉农村庄，共涉及33个乡镇（街道），324个行政村（社区）。
表1.1 规划涉及乡镇街道村庄范围

	序号
	乡镇（街道）
	行政村
	行政村数量
（个）

	1
	梁山街道
	八角社区、大福社区、蓼叶社区、清都村、迎水村、上八村、沙坝村、东山村、土桥村、时代村、东明村、白沙村、群益村、云佛村、梦梁村、天鼓村、金桥村、龙磨村
	18

	2
	双桂街道
	太和社区、皂角社区、回兴社区、松竹村、兴隆村、安宁村、响水村、牛头村、千明村、黄泥村、凉水村、安复村、盐河村、
	13

	3
	仁贤街道
	五一社区、仁贤村、白鹤村、宏山村、长龙村、广福村
	6

	4
	金带街道
	金桂社区、仁和村、金城村、千河村、滑石村、石龙村、石燕村、双桂村
	8

	5
	合兴街道
	石桥社区、护城社区、大梨村、银恒村、南普村、天龙村、龙滩村、雨家村、
	8

	6
	礼让镇
	老营村、川西村、同河村、新拱村、河川村、玉石村、凤凰村、新华村、民中村
	9

	7
	云龙镇
	云龙社区、龙溪社区、同心社区、护云社区、陡梯村、东平村、红旗村、双河村、大石村、东风村、三清村、人民村、宝花村
	13

	8
	屏锦镇
	兴平社区、新桥社区、万年社区、和睦社区、屏锦社区、笋沟村、柏树村、龙河村、楠木村、腰塘村、横梁村、芋禾村、新合村、竹海村、天生村、明月村、龙溪村、七桥村、湖洋村、桂湾村、四方村
	21

	9
	袁驿镇
	袁驿社区、兴山村、石榴村、邵兴村、袁驿村、叶岩村、清顺村、民主村、胜名村、响滩村、柳河村
	11

	10
	新盛镇
	乐都社区、新盛村、联盟村、永兴村、万炉村、三河村、高升村、银杏村、铁树村、金刚村、五福村
	11

	11
	福禄镇
	福兴社区、光荣村、月亮村、青桥村、辣坪村、天塔村、福禄村、四安村、和平村、乐园村、紫龙村、福山村、陆坪村、九龙村、大印村
	15

	12
	聚奎镇
	聚奎社区、聚奎村、海峰村、安寿村、高碑村、爱和村、席帽村、桥铺村、石牛村、长岭村、顺安村、青龙村、大来村
	13

	13
	明达镇
	天台社区、明达村、福来村、坪山村、红八村、字库村、朝阳村、长久村、新益村、龙马村
	10

	14
	荫平镇
	柳荫社区、太平社区、新拱桥村、三坝村、七斗村、乐英村、双寨村、光华村、大坪村、群乐村
	10

	15
	和林镇
	和林社区、平都社区、福和社区、和林村、蔡家村、爱国村、大冲村、万安村、茂林村、三龙村
	10

	16
	回龙镇
	回龙社区、杨柳社区、安居社区、回龙村、云阳村、鹞子村、寒岭村、清平村、双龙村、青杠村、八一村、山河村、民胜村、兴农村、红星村、天福村
	16

	17
	碧山镇
	碧山社区、清平社区、新元村、碧山村、金屏村、龙桥村、川主村、水岩村、平桥村、小河村
	10

	18
	虎城镇
	陈家社区、砂石社区、礼仁村、五角村、大兴村、永和村、聂家村、清河村、桐子村、水口村、波漩村、八林村、千丘村、大荣村、集中村、楚家村、河口村
	17

	19
	七星镇
	红花社区、马梁村、金柱村、平滩村、仁安村
	5

	20
	龙门镇
	龙凤社区、乐胜社区、明亮村、河源村、三官村、马鞍村、河龙村、沙井村、拱桥村、文圣村、花庙村
	11

	21
	文化镇
	螺蛳店社区、合家村、齐发村、永远村、和平村、双盐村、长春村、三寨村
	8

	22
	石安镇
	石安社区、龙坪村、里程村、骆马村、联丰村、南溪村、翟溪村、荷叶村、莲花村、牌楼村
	10

	23
	柏家镇
	柏家社区、龙江社区、中心村、三新村、龙峰村、白仙村、伍通村、桂花村
	8

	24
	大观镇
	观音岩社区、千福社区、安乐社区、新路村、梅花村、桐岩村、大兴村、庙坝村、大观村
	9

	25
	竹山镇
	竹山社区、正直社区、竹丰社区、大塘村、邵沟村、正和村、猎神村
	7

	26
	蟠龙镇
	蟠龙社区、五星村、老林村、平安村、聚水、新店村、银河村、扈槽村、蟠龙村、义和村
	10

	27
	星桥镇
	星桥社区、两路村、河井村、高都村、大长村、横山村、狮子村、双桥村
	8

	28
	曲水镇
	中丰社区、长榜社区、龙山村、三合村、中鹿村、曲水村、宝石村、聚宝村
	8

	29
	安胜镇
	梁安社区、金平村、高峰村、龙印村、井坝村
	5

	30
	复平镇
	小山社区、永和村、安平村、大龙村
	4

	31
	紫照镇
	青峰社区、桂香村、先进村、大丘村
	4

	32
	铁门乡
	铁门社区、新龙村、长塘村
	3

	33
	龙胜乡
	龙胜社区、三和村、公平村、双凤村、新口村
	5

	
	合计
	
	324


第二条  规划年限
规划基准年2020年，规划目标年2025年。
第三条  规划依据
1.法律、法规、技术标准相关法律法规及政策文件。
《农村人居环境整治三年行动方案》
《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）
《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕143号）
《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号）
《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤〔2019〕756号）
《重庆市农业农村污染治理行动计划实施方案》（渝环函〔2019〕119号）
《关于开展区县农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》（渝环办〔2019〕454号）
2.相关规划相关技术标准。
《村庄整治技术规范》GB/T50445-2019
《农村生活污染控制技术规范》HJ574-2010
《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》建村〔2014〕6号
《农村生活污水处理项目建设与投资指南》环发〔2013〕130号；
《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》DB50/848-2018
《重庆市山地农村生活污水处理适宜模式与工艺汇编》2019年6月
重庆市农村生活污水治理评价指标体系
3.相关规划及文件。
《梁平区城乡总体规划（2014-2030年）》 
《梁平县县域城镇体系规划（2001-2020年）》
《梁平县旅游发展总体规划》
《梁平区龙溪河流域水环境综合治理规划》
各乡镇总体规划、控制性详细规划及相关专项规划
第四条  规划原则

1.科学规划，统筹安排。以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作；分区域、分年限、分重点开展项目规划。
2.突出重点，梯次推进。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标；确定优先整治，梯次推进项目安排。
3.因地制宜，分类治理。充分考虑经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式；坚持应治才治，宜治方治，能治尽治。
4.建管并重，长效运行。分片区实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。
5.经济实用，易于推广。选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径；开展工程项目性规划，规划内容做到一村一策、一场一策、一片一策，落实到具体点位、具体时间，制定具体目标任务。
6.政府主导，社会参与。强化地方政府主体责任，政府投入集中区域治理、提标改造；落实民宿和农家乐业主主体责任，自行投入保障；调动分散农户主体责任，散户设施维护管理。
第五条  规划目标

规划目标：到2025年，全区农村生活污水污染突出问题全面消除，生活污水治理水平逐年提升。人口集居区（常住人口200户/500人以上）集中生活污水治理设施全覆盖；生态敏感区、重要流域范围内的行政村生活污水污染问题全面消除；生活污水资源化利用率显著提升；治理设施运行管理全面落实。
农村生活污水治理率达到41.7%。
农村生活污水得到治理的农户覆盖率达到65.6%。
第二章 区域概况及农村生活污水治理现状
第一条  环境敏感区域概况

1.风景名胜区。
根据梁平区旅游规划，风景名胜区涉及13个村社。
表2.1 风景名胜区涉及乡镇村庄范围
	序号
	乡镇（街道）
	行政村
	常住人口（人）
	备注

	1
	龙门镇
	花庙村
	315
	

	2
	明达镇
	新益村
	2660
	

	3
	屏锦镇
	竹海村
	935
	

	4
	
	天生村
	212
	

	5
	七星镇
	金柱村
	2532
	

	6
	
	仁安村
	562
	

	7
	竹山镇
	竹山社区
	540
	水源保护区

	8
	
	正直社区
	679
	

	9
	
	竹丰社区
	810
	

	10
	
	大塘村
	345
	

	11
	
	邵沟村
	430
	水源保护区

	12
	
	正和村
	553
	水源保护区

	13
	
	猎神村
	630
	

	
	合计
	
	11203
	


2.饮用水源保护区。
根据梁平区饮用水源划定区域，共涉及15个镇街个25村社。
表2.2 饮用水源保护区涉及乡镇村庄范围
	序号
	乡镇（街道）
	行政村
	常住人口（人）
	备注

	1
	梁山街道
	蓼叶社区
	1232
	

	2
	
	沙坝村
	1600
	

	3
	
	东山村
	1180
	

	4
	
	天鼓村
	863
	

	5
	双桂街道
	黄泥村
	2231
	

	6
	合兴街道
	大梨村
	1100
	

	7
	金带街道
	滑石村
	798
	

	8
	福禄镇
	九龙村
	400
	

	9
	和林镇
	三龙村
	750
	

	10
	回龙镇
	兴农村
	2446
	

	11
	蟠龙镇
	五星村
	1203
	

	12
	
	义和村
	1967
	

	13
	
	青垭社区
	3888
	

	14
	屏锦镇
	龙溪村
	2105
	

	15
	
	柏树村
	1930
	

	16
	曲水镇
	长榜社区
	2572
	

	17
	
	中鹿村
	1916
	

	18
	
	宝石村
	780
	

	19
	石安镇
	联丰村
	1890
	

	20
	新盛镇
	永兴村
	1548
	

	21
	竹山镇
	竹丰社区
	810
	风景名胜区

	22
	
	正和村
	553
	风景名胜区

	23
	
	邵沟村
	430
	风景名胜区

	24
	大观镇
	梅花村
	1900
	

	25
	龙胜乡
	新口村
	549
	

	
	合计
	
	36641
	


    3.重要管控流域。
根据《贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案》渝府发〔2015〕69号文，重庆市流域面积500平方公里以上的38条重点支流为水污染防治重点管控流域，以及梁平区出境国控水质断面分布情况，确定龙溪河流域、新盛河（任市河）流域、波漩河（铜钵河）流域为重点管控流域，共涉及22个镇街237村社。
表2.3 重点管控流域涉及乡镇街道村庄范围
	序号
	重点流域
	乡镇（街道）
	行政村数量
（个）

	1
	龙溪河流域
	梁山街道、双桂街道、仁贤街道、金带街道、礼让镇、云龙镇、屏锦镇、聚奎镇、明达镇、荫平镇、和林镇、回龙镇、竹山镇、安胜镇
	159

	2
	波漩河流域
	袁驿镇、碧山镇、虎城镇、七星镇、龙胜乡
	48

	3
	新盛河流域
	新盛镇、龙门镇、文化镇、
	30

	
	合计
	22各镇街
	237


第二条  农村生活污水排放现状

根据对已建农村污水处理设施运行情况的调查，梁平区农村生活污水排放量在60~100L/人·d之间。
第三条  农村生活污水治理现状
1.集中区域污水治理现状。
梁平区涉及村民集中居住聚居点共156个，集中居住区域生活污水通过管网收集后的处理方式可分为两种，一种是纳入城镇污水管道；二是自建集中污水处理设施，尾水排入河道或附近水体。
表2.4 梁平区村民集中居住区域污水处理概况表
	聚居点
（个）
	常住户数
（户）
	常住人口
（人）
	纳管处理
（户）
	集中处理
（户）
	暂未集中处理
（户）

	156
	58314
	158565
	43001
	8040
	7273


自2008年开展农村环境连片整治以来，截至2019年底，梁平区农村生活污水治理项目共涉及129个聚居点，其中接入场镇污水处理厂的聚居点84个；自建集中污水处理设施的聚居点49个，自建集中污水处理设施46座，配套污水管网68km。
梁平区已建农村污水集中处理设施总设计规模3531m3/d，实际处理量2170m3/d，梁平区46座农村生活污水处理设施设计规模为6~250m3/d，在设计规模≥20m3/d的41座污水处理设施中，运行负荷率为26.7%~93.3%，对28座农村生活污水处理设施出水进行了监测，其中达标的有25座（按市生态环境局农村生活污水处理达标率计算规则，未监测的13座污水处理设施均按不达标计）。全区农村生活污水处理达标率为58.4%。
2.分散区域污水处置现状。
梁平区通过农村环境连片整治、农村人居环境整治、卫生改厕等方式，对农村分散区域污水进行了集中的整治，并鼓励村民对房前屋后、粪池、排水沟等进行规整，使农村生活污水乱排乱放得到有效管控，极大改善了农村人居环境。
表2.5 梁平区农村分散区域污水处置概况表
	分散区域常住户数（户）
	已改厕
（户）
	2018年以来卫生改厕（户）
	生活污水乱排乱放得到有效管控（户）

	194340
	127673
	23440
	186815


3.农村污水治理现状。
根据村民居住集中程度，将农村居民分为集中居住和分散居住，集中居住区域户与户之间间距较小，聚集户数及人口较多，主要包括200户500人以上聚居点，以及对周边环境影响较大或人居环境重点整治区域的小型聚居点。
表2.6 梁平区农村居民集中/分散居住概况表
	项目
	梁平区常住
	集中居住
	分散居住

	户数（户）
	252654
	58314
	197340

	人口（人）
	629555
	158565
	470990


集中居住区域污水经纳入城镇污水处理系统或自建集中式污水处理设施进行处理，分散居住农户污水经化粪池、卫生厕所处理后进行资源化利用，对周边环境无明显污染，梁平区农村生活污水得到治理的农户覆盖率为61.5%。
表2.7 梁平区农村生活污水得到治理农户汇总表
	梁平区常住
（户）
	纳管区域
（户）
	集中处理区域
（户）
	分散区域污水排放得到管控（户）
	污水得到治理的农户覆盖率

	252654
	42650
	8040
	104692
	61.5%


梁平区农村生活污水集中处理率为20.1%，农村生活污水资源化利用率为16.2%，农村生活污水治理率为38.0%。
4.三区农村污水治理现状。
梁平区风景名胜区、饮用水源保护区共涉及35行政村，其中接入场镇污水处理厂的行政村5个，自建集中污水处理设施的行政村9个，自建集中污水处理设施11座。
表2.8 三区乡镇（街道）农村生活污水治理概况表
	序号
	规划项目
	三区2020年现状值

	1
	农村生活污水得到治理的农户覆盖率
	53.0%

	2
	农村生活污水治理率
	25.5%

	3
	农村生活污水资源化利用率
	17.1%

	4
	农村生活污水集中处理率
	10.3%


5.重要管控流域农村污水治理现状。

梁平区重要管控流域共有22个乡镇（街道），其中接入场镇污水处理厂的行政村70个，自建集中污水处理设施的行政村36个，自建集中污水处理设施33座。
表2.9 （非）重点管控流域农村生活污水治理概况表
	序号
	乡镇
（街道）
	集中处理率
（%）
	农村生活污水治理

	
	
	
	资源化利用率（%）
	治理率
（%）
	农户覆盖率
（%）

	1
	管控流域
	20.5%
	17.0%
	39.4%
	63.0%

	2
	非管控流域
	18.6%
	15.4%
	33.8%
	57.0%


第四条  存在问题分析

1.缺乏规划，农村生活污水设施规划编制滞后，缺乏统筹安排。
2.农村人员流动大，污水处理设施设计规模与实际处理量相差较大。
3.预处理不足，农户出水未经化粪池、隔油池等预处理直接接入污水主管道。
4.污水接入不规范，未将化粪池污水、厨房洗涤水全部接入污水管。
5.污水管网不足，雨污混流严重，如大路街道六合社区等村庄。
6.运维管理有待加强，部分建成设施未充分运行，对第三方运维管理评价与考核体系不完善。
7.资金不足，农村生活污水治理总体资金有限，污水处理设施运行管理不充分、出水水质监测频次低。
第三章  规划任务
第一条  实施集中区域治理全覆盖，全面提升治理实效

1.集中区域生活污水治理全覆盖。
全面排查农村集中区域生活污水排放现状，2020年完成对200户500人聚居点以及对周边环境影响较大或人居环境重点整治区域的小型聚居点生活污水排放全面排查。
按照生态敏感区、重要流域区集中区域生活污水处理设施优先建设的原则，2023年前完成饮用水源保护区2个（梁山街道蓼叶村污水处理站改扩建、和林镇三龙村新农村）集中区域农村生活污水处理设施建设；2022年前完成风景名胜区2个（明达镇新益安置点和煤矿集中居住点、七星镇仁安村聚居点）集中区域农村生活污水处理设施建设；2025年前完成龙溪河流域其余14个（梁山街道1个、仁贤街道1个、和林镇2个、回龙镇3个、聚奎镇3个、礼让镇1个、星桥镇2个、荫平镇1个）、文化镇和平村、新盛镇五福村新农村、袁驿镇绍兴村陈家院子集中区域农村生活污水处理设施建设，实现集中区域生活污水治理全覆盖。
2.全面提升集中区域生活污水处理绩效。
从2020年逐步排查已建的46座集中区域生活污水设施，开展设施评估与诊断，制定集中区域生活污水治理设施能力提升计划，着重改善农村污水收集率，提高雨污分流效率，增加污水厂实际处理量，到2024年实现单个农村生活污水处理设施运行负荷率不低于60%。
2025年前完成龙门镇乐胜社区拱桥污水处理厂、回龙镇杨柳村污水处理站、砂石社区污水处理站、碧山镇平桥新农村配套管网完善工程；2022年前完成屏锦镇和睦社区污水处理厂、仁贤街道长龙村污水处理厂、梁山街道蓼叶村污水处理站技改扩容工程。
第二条  实施分散区域农村生活污水处置与资源化利用

1.分散区域生活污水处置。
全面开展分散区域农村生活污水处置提升工程，结合农村改厨改厕，推进农村生活污水黑灰分离，实现黑水资源化利用，废水经处理后外排，对周边环境不造成污染，达到农村生活污水得到有效管控的状态。2025年前完成3000座卫生厕所建设。
2.开展农村生活污水资源化利用推进工程。
以农村生活污水资源化利用为目标，将分散生活污水治理与资源循环利用有机结合。在稳定分散生活污水资源化利用的基础上，积极推进集中污水处理设施出水资源化利用常态化机制。
第三条  全面提升农村生活污水治理监管水平

1.集中设施运维全覆盖。
以提升集中污水处理设施运行管理能力为目标，2020年起集中式农村污水处理设施运行维护全覆盖。2020年起对全区46座集中污水处理设施实施第三方运营。2024年前，处理能力100m3/d及以上规模设施出水全部达标排放，风景名胜区、水源保护区的污水处理设施（竹山镇3座：猎神村污水处理厂、正直社区污水处理厂、竹丰社区污水处理厂）提前1年实现。
2.集中设施监测全覆盖。
以提升集中污水处理设施运行效率为目标，开展集中式农村污水处理设施监测全覆盖。2020年起对全区处理能力20m3/d及以上规模的41座集中污水处理设施开展定期监测，处理能力100m3/d及以上规模设施每年监测次数不少于2次，20m3/d及以上规模设施每年监测次数不少于一次。
3.强化分散生活污水处置监管。
为提高分散生活污水处置效果，实现农村生活污水乱排乱放得到有效管控，应加强分散生活污水处置监管核查工作。
第四章  污水处理设施建设

第一条  新建污水处理设施规划

1.集中纳管工程规划。
根据现场调查，集中纳管区域共7个，主要位于龙溪河、新盛河流域，将农村居民聚居点污水收集后纳入乡镇污水处理厂或邻近农村污水处理厂，涉及1893户，5136人，设计总规模为520m3/d，配套主管网22km，接户支管14.5km，泵站1座。
表4.1 梁平区集中纳管工程规划表
	序号
	乡镇
	聚居点
	常住
	污水产生量（m3/d）
	配套管网
（km）
	流域
	接入站点
	实施
年限

	
	
	
	户数
	人口
	
	
	
	
	

	1
	梁山街道
	八角社区
	200
	600
	60
	7+4
（接户）
	龙溪河
	城区污水厂
	2021

	2
	梁山街道
	清都村
	300
	800
	80
	3+2
（接户）
	龙溪河
	城区污水厂
	2021

	3
	双桂街道
	回兴社区
	500
	1400
	140
	1+0.5
（接户）
	龙溪河
	城区污水厂
	2021

	4
	双桂街道
	兴隆村
	450
	1200
	120
	2.5+1.0
（接户）
	龙溪河
	城区污水厂
	2021

	5
	七星镇
	仁安村聚居点
	140
	310
	30
	3+3
（接户）
	波漩河
	镇污水厂
	2022

	6
	新盛镇
	联盟村渝巫路沿线
	153
	426
	50
	3.5+2
（接户）
泵站1座
	新盛河
	镇污水厂
	2024

	7
	龙门镇
	明亮村
	150
	400
	40
	2+2
（接户）
	新盛河
	镇污水厂
	2022

	
	合计
	
	1893
	5136
	520
	22+14.5
泵站1座
	
	
	


2.集中污水处理设施建设工程。
根据现场调查，新增集中处理村庄共19个，位于龙溪河、新盛河、波漩河流域，涉及3556户，10311人，设计总规模为880m3/d，配套主管网28.9km，接户支管35.5km，泵站2座。
表4.2 梁平区新建农村生活污水集中治理设施规划表
	序号
	乡镇
	聚居点
	常住
	设计规模
（m3/d）
	配套管网
（km）
	流域
	排放
标准
	实施
年限

	
	
	
	户数
	人口
	
	
	
	
	

	1
	梁山街道
	梦梁村刘家桥农民新村
	107
	300
	25
	1+1
	龙溪河
	二级
	2023

	2
	仁贤街道
	宏山村黄家坝
	107
	300
	25
	0.7+1.4
	龙溪河
	二级
	2022

	3
	和林镇
	三龙村新农村
	96
	270
	25
	1+1
	龙溪河
	二级
	2022

	4
	和林镇
	福和社区岳子溪
	161
	450
	40
	1.5+2
	龙溪河
	二级
	2022

	5
	和林镇
	万安村移民点
	107
	300
	25
	1.5+2.5
	龙溪河
	二级
	2022

	6
	回龙镇
	山河村新农村
	143
	400
	35
	1.5+2.0
	龙溪河
	二级
	2024

	7
	回龙镇
	八一村新农村
	286
	800
	70
	1.5+2.0
	龙溪河
	二级
	2024

	8
	回龙镇
	云阳村康城铺
	286
	800
	70
	1.5+1.5
	龙溪河
	二级
	2024

	9
	聚奎镇
	顺安小学
	214
	600
	50
	1.1+2.2
	龙溪河
	二级
	2025

	10
	聚奎镇
	石牛村新农村
	71
	200
	20
	1+1
	龙溪河
	二级
	2025

	11
	聚奎镇
	高碑村新农村
	71
	200
	20
	2+2
	龙溪河
	二级
	2025

	12
	礼让镇
	同河村罗家平桥
	143
	400
	35
	1.1+2.1
	龙溪河
	二级
	2023

	13
	明达镇
	新益安置点和煤矿集中居住点
	143
	400
	35
	1.5+3.1
	龙溪河
	二级
	2022

	14
	星桥镇
	两路杜家河沿线
	536
	1500
	120
	1.0+2.0
	龙溪河
	一级
	2023

	15
	星桥镇
	两路小沙河沿线
	214
	600
	50
	0.9+1.7
	龙溪河
	二级
	2023

	16
	荫平镇
	新拱桥村
	257
	720
	60
	1.2+2.5
	龙溪河
	二级
	2023

	17
	文化镇
	和平村2组
	240
	800
	70
	4.4+3
泵站2座
	新盛河
	二级
	2021

	18
	新盛镇
	五福村新农村
	72
	182
	15
	1+0.5
	新盛河
	二级
	2025

	19
	袁驿镇
	邵兴村陈家院子门口河边
	302
	1089
	90
	3.5+2
	波漩河
	二级
	2022

	
	
	
	3556
	10311
	880
	28.9+35.5
泵站2座
	
	
	


第二条  现有污水处理设施提升改造规划

1.管网完善工程。
根据现场调查，需完善配套管网的污水处理设施共4座8个聚居点，涉及约1824户，5278人，新增主管网11.5km，接户支管15.5km。
表4.3 管网完善工程汇总表
	序号
	乡镇
	聚居点
	常住
	污水产生量（m3/d）
	配套管网
（km）
	流域
	接入站点
	实施
年限

	
	
	
	户数
	人口
	
	
	
	
	

	1
	碧山镇
	平桥新农村
	100
	300
	30
	2+2
（接户）
	波漩河
	清平污水厂
	2024

	2
	虎城镇
	砂石社区旱田坝
	264
	908
	80
	2.0+3.0（接户）
	波漩河
	砂石社区污水处理站
	2022

	3
	龙门镇
	河龙村村办公室
	40
	120
	10
	1+2
（接户）
	新盛河
	乐胜社区拱桥污水厂
	2025

	4
	龙门镇
	老拱桥村7组
	50
	150
	15
	1+1
（接户）
	新盛河
	乐胜社区拱桥污水厂
	2025

	5
	龙门镇
	拱桥片区雨污分流
	800
	2400
	200
	1.5+2.5
（雨水）
	新盛河
	乐胜社区拱桥污水厂
	2025

	6
	龙门镇
	乐胜社区
	200
	500
	40
	1.5+3
（接户）
	新盛河
	乐胜社区拱桥污水厂
	2025

	7
	龙门镇
	沙井村
	250
	600
	50
	1.5+1
（接户）
	新盛河
	乐胜社区拱桥污水厂
	2025

	8
	回龙镇
	杨柳村
	120
	300
	30
	1+1
（接户）
	龙溪河
	杨柳村污水处理站
	2022

	
	合计
	
	1824
	5278
	455
	11.5+15.5
（接户）
	
	
	


2.污水处理技改扩建工程。
根据现场调查，屏锦镇和睦社区污水处理厂、长龙村污水处理厂、蓼叶村污水处理站出水水质较差，污水量增长较快，需进行扩容技改，拟在原址进行扩容技改，技改工艺采用AO+人工湿地。
表4.4 污水治理设施技改扩建汇总表
	序号
	乡镇
（街道）
	污水处理厂
	处理工艺
	设计规模
（m3/d）
	实际
处理量
（m3/d）
	服务人口（人）
	技改规模
（m3/d）
	扩建方案工艺
	排放标准
	实施年限

	1
	梁山街道
	蓼叶村污水处理站
	人工湿地
	25
	21
	320
	50
	扩容技改，AO+人工湿地，管网1.5+0.5(接户)
	二级
	2023

	2
	仁贤街道
	长龙村污水处理厂
	A/O
	60
	40
	1105
	150
	扩容，A/O
	一级
	2022

	3
	屏锦镇
	和睦社区污水厂
	好氧+人工湿地
	200
	180
	3170
	400
	扩容技改，AO+人工湿地
	一级
	2021


第三条  分散农户生活污水处置工程

规划2021年~2025年完成卫生厕所3000座。
表4.5 分散农户生活污水治理汇总表
	实施年限
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	卫生厕所（座）
	600
	600
	600
	600
	600


第四条  投资估算

本规划梁平区农村生活污水治理工程拟定在2021~2025年内完成，分年度投资依次分别为：2021 年度2945万元，2022 年度3240万元，2023 年度1784万元，2024 年度1835万元，2025年度2261万元，总投资约为12065万元。
第五条  建设计划

梁平区农村生活污水治理规划项目建设计划如下表所示：
表4.6 污水治理规划项目建设计划汇总表
	实施年限
	镇街
	规划项目
	项目类别
	投资估算

（万元）

	2021年
	梁山街道
	八角社区
	纳管
	820

	
	梁山街道
	清都村
	纳管
	360

	
	双桂街道
	回兴社区
	纳管
	115

	
	双桂街道
	兴隆村
	纳管
	280

	
	文化镇
	和平村2组
	新建设施
	710

	
	屏锦镇
	和睦社区污水处理厂
	技改扩容
	480

	
	梁平区
	卫生厕所
	分散污水处置
	180

	
	小计
	
	
	2945

	2022年
	仁贤街道
	宏山村黄家坝
	新建设施
	162

	
	仁贤街道
	长龙村污水处理厂
	技改扩容
	180

	
	龙门镇
	明亮村
	纳管
	260

	
	和林镇
	三龙村新农村
	新建设施
	180

	
	和林镇
	福和社区岳子溪
	新建设施
	290

	
	和林镇
	万安村移民点
	新建设施
	275

	
	明达镇
	新益安置点和煤矿集中居住点
	新建设施
	313

	
	回龙镇
	杨柳村
	管网完善
	130

	
	七星镇
	仁安村聚居点
	纳管
	390

	
	袁驿镇
	邵兴村陈家院子门口河边
	新建设施
	590

	
	虎城镇
	砂石社区旱田坝
	管网完善
	290

	
	梁平区
	卫生厕所
	分散污水处置
	180

	
	小计
	
	
	3240

	2023年
	梁山街道
	梦梁村刘家桥农民新村
	新建设施
	180

	
	梁山街道
	蓼叶村污水处理站
	技改扩容
	225

	
	礼让镇
	同河村罗家平桥
	新建设施
	243

	
	星桥镇
	两路杜家河沿线
	新建设施
	400

	
	星桥镇
	两路小沙河沿线
	新建设施
	241

	
	荫平镇
	新拱桥村
	新建设施
	315

	
	梁平区
	卫生厕所
	分散污水处置
	180

	
	小计
	
	
	1784

	2024年
	新盛镇
	联盟村渝巫路沿线
	纳管
	430

	
	回龙镇
	山河村新农村
	新建设施
	280

	
	回龙镇
	八一村新农村
	新建设施
	350

	
	回龙镇
	云阳村康城铺
	新建设施
	335

	
	碧山镇
	平桥新农村
	管网完善
	260

	
	梁平区
	卫生厕所
	分散污水处置
	180

	
	小计
	
	
	1835

	2025年
	聚奎镇
	顺安小学
	新建设施
	276

	
	聚奎镇
	石牛村新农村
	新建设施
	170

	
	聚奎镇
	高碑村新农村
	新建设施
	300

	
	新盛镇
	五福村新农村
	新建设施
	145

	
	龙门镇
	河龙村村办公室
	管网完善
	160

	
	龙门镇
	老拱桥村7组
	管网完善
	130

	
	龙门镇
	拱桥片区雨污分流
	管网完善
	480

	
	龙门镇
	乐胜社区
	管网完善
	240

	
	龙门镇
	沙井村
	管网完善
	180

	
	梁平区
	卫生厕所
	分散污水处置
	180

	
	小计
	
	
	2261

	2021~2025
	总计
	
	
	12065


第五章  保障措施
第一条  组织保障
定期召开全区农村生活污水治理工作会议，交流经验、部署工作，使全区的农村生活污水治理管理工作协调发展。建立生态环境局、建委、发改委、财政局、自然资源和规划局、水利局等部门间的协调机制，由区生态环境局局全面负责项目的管理和协调工作机制。
第二条  政策保障
加强环保知识宣传，提高基层干部群众生态文明理念，营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。制定农村生活污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项工作落地见效。
第三条  技术保障

邀请农村生活污水治理领域技术专家参与方案设计评审，严把审核关，确保方案经济可行。委托第三方专业化公司负责区域内农村生活污水治理设施的设计、施工、运行等工作。定期开展农村生活污水治理业务培训。

第四条  监管保障

建立健全督查机制，制定切实可行的考核办法，并建立对第三方运维管理机构运维成效的考核评价机制，采取定期督查、不定期抽查与重点复查等手段开展运维成效的督查考核。充分利用信息化管理手段，健全农村生活污水治理设施长效管理绩效考核评价体系。 
第五条  资金保障

区政府根据农村生活污水治理计划，筹措落实资金，建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，保障农村生活污水治理设施正常运行。项目资金由区财政局负责监管、财政投资评审工作，确保财政资金的使用效益。
抄送：市生态环境局。
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