

附件1

重庆市梁平区2021年专项扶贫资金项目绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明/评价要点	计分方式	评价得分	扣分说明
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	依据充分	2	1.项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足； 3.项目是否为促进事业发展所必需。	满足其中一项得2分。	2.00	
						论证充分	2	1.项目实施的必要性、紧迫性； 2.项目的技术可行性：项目技术线路/选型/方案/措施选择以及选址、规模等合理可行； 3.项目经济可行性：项目成本造价合理，资金来源有保障； 4.项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。	每项0.5分。	2.00	
			4	立项程序规范性	4	程序规范	2	1.项目是否符合申报条件； 2.项目申报、设立程序是否符合相关规定，是否采取合法合规的方式，确定项目实施内容、实施方式等制度文件，相关手续是否完善。	每项1分。	2.00	
						内容规范	2	所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、实施方案、资金分配方案等规范完整。	内容规范完整2分，否则0分。	2.00	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	目标合理	2	1.绩效目标是否明确、合理，项目预期产出效益和效果是否符合正常水平。 2.项目是否设定中长期目标、年度目标。	全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。	1.00	年度绩效目标设置较为宽泛笼统。
				绩效指标明确性	2	指标明确	2	绩效目标是否分解为具体绩效指标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。	1.00	个别指标指标值设置不规范。
		资金投入	8	预算编制科学性	4	预算编制论证充分、标准合理	4	1.预算编制是否经过科学论证。 2.预算内容与项目内容是否匹配。 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每符合一项1分。	4.00	
				资金分配合理性	4	资金分配依据充分、额度合理	4	1.预算资金分配依据是否充分。 2.资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	每符合一项2分。	4.00	
过程	20	资金管理	10	资金到位	2	资金到位率	1	实际到位资金与计划投入资金的比率。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率≥100%，得1分；90%<资金到位率<100%，得0.5分；资金到位率≤90%，得0分。	1.00	
						到位及时率	1	及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	到位及时率≥100%，得1分；90%<到位及时率<100%，得0.5分；到位及时率≤90%，得0分。	1.00	
				预算执行	2	预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率≥100%，得2分；90%<预算执行率<100%，得1分；预算执行率≤90%，得0分。	2.00	
				资金使用合规性	6	制度健全	1	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行。 2.项目实施单位财务管理制度是否健全。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金审批	1	1.资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位。 2.相关凭据是否完整合规。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金支付	1	1.资金支付程序是否规范，支付方式是否合规。 2.资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定支付方式。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金用途	1	1.是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 2.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金核算	1	1.资金使用是否按规定进行财务核算。 2.是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。	每符合一项0.5分。	0.00	财务核算不规范，未能清晰反映项目收支情况。
						资金监控	1	1.是否已制定或具有相应的监控机制。 2.是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。 3.监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。	全部符合1分，两项符合0.5分，否则0分。	0.50	区农委未能及时发现财务核算的相关问题，资金监控待加强。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明/评价要点	计分方式	评价得分	扣分说明
过程	20	业务管理	10	组织管理	2	机构设置	1	1. 是否健全组织机构并落实专人负责。 2. 机构运转是否协调、有效，是否建立协调会签机制。	每符合一项0.5分。	1.00	
						人员配备	1	1. 人员数量是否与项目匹配。 2. 是否有合理数量专业人员。	每符合一项0.5分。	1.00	
				制度建立	1	制度健全	1	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度。 2. 业务管理制度是否合法、合规、完整。	每符合一项0.5分。	1.00	
				制度执行有效性	5	项目手续	1	项目实施过程中手续是否完备。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	0.50	部分人员未参加过信用等级评定，项目手续完备性待加强。
						项目管理	3	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 2. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 3. 已制定的制度是否具有可操作性。	每符合一项1分。	3.00	
						项目资料	1	项目相关文件、资料是否齐全并及时归档。	资料完整并全部归档，得1分；若部分缺失，得0.5分；全部未归档，得0分。	1.00	
				项目质量可控性	2	质量标准	1	项目实施是否已制定或具有统一的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准/规范。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	1.00	
						质量监控	1	项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，如制定方案、组织考评检查、事后调查总结等必要的控制措施和手段。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	1.00	
产出	30	产出数量	9	实际完成率	9	扶贫小额信贷贴息项目年度任务完成率	3	扶贫小额信贷贴息项目年度任务完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%。	完成率≤60%，得0分；60%<完成率≤100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*分值；完成率>100%，满分。	3.00	
						脱贫户巩固脱贫保险项目年度任务完成率	3	脱贫户巩固脱贫保险项目年度任务完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%。	完成率≤60%，得0分；60%<完成率≤100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*分值；完成率>100%，满分。	3.00	
						脱贫户城乡合作医疗参保资助项目年度任务完成率	3	脱贫户城乡合作医疗参保资助项目年度任务完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%。	完成率≤60%，得0分；60%<完成率≤100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*分值；完成率>100%，满分。	3.00	
		产出质量	9	项目完成质量	9	扶贫小额信贷贴息资金兑付准确率	3	贴息资金兑付准确率=（符合规定的金额/实际兑付数）*100%。 贴息资金兑付准确率用以反映和考评项目贴息资金是否按照规定兑付。	兑付准确率≤60%，得0分；60%<兑付准确率≤100%，得分=（兑付准确率-60%）/（1-60%）*分值；兑付准确率>100%，满分。	0.00	扶贫小额信贷贴息资金兑付准确率为54.88%。
						脱贫户巩固脱贫保险项目参保对象认定准确率	3	以反映脱贫户巩固脱贫保险实际资助人数中符合规定人数的比率，考核项目产出质量目标的实现程度；脱贫户巩固脱贫保险项目参保对象认定准确率=符合资助人数/实际资助人数×100%。	准确率≤60%，得0分；60%<准确率≤100%，得分=（准确率-60%）/（1-60%）*分值；准确率>100%，满分。	3.00	
						脱贫户城乡合作医疗参保资助项目资助对象准确率	3	以反映脱贫户城乡合作医疗参保资助项目实际资助人数中符合规定人数的比率，考核项目产出质量目标的实现程度；脱贫户城乡合作医疗参保资助项目资助对象准确率=符合资助人数/实际资助人数×100%。	准确率≤60%，得0分；60%<准确率≤100%，得分=（准确率-60%）/（1-60%）*分值；准确率>100%，满分。	3.00	
		产出时效	6	完成及时率	6	年度任务完成及时率	6	年度任务完成及时率=（实际任务完成时间/计划任务完成时间）×100%。 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）/（150%-100%）*分值；完成及时率≤100%，满分。	6.00	
		产出成本	6	成本节约率	6	项目成本节约率	6	项目成本节约率=[（项目计划成本-项目实际成本）/项目计划成本]×100%。	成本节约率≥10%，满分；10%>成本节约率≥0，得4分；0>成本节约率≥-10%，得2分；-10%>成本节约率，得0分。	4.00	项目成本节约率为0.00%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明/评价要点	计分方式	评价得分	扣分说明
效益	30	项目效益	30	社会效益	12	减轻脱贫户发展产业贷款利息负担	4	扶贫小额信贷贴息项目是否切实解决了脱贫户发展产业和开展经营的贷款需求，并有助于减轻其贷款利息负担。	效果明显：4分；一般：根据情况1-3分；无效果：0分。	4.00	
						巩固脱贫保险项目减轻资助对象医疗支出负担	4	巩固脱贫保险项目是否有助于减轻资助对象的医疗支出负担。	效果明显：4分；一般：根据情况1-3分；无效果：0分。	4.00	
						脱贫户城乡合作医疗参保资助项目覆盖率	4	脱贫户城乡合作医疗参保资助项目符合要求的资助对象是否覆盖完全。	符合要求的资助对象覆盖完全，得4分；每发现一次符合要求的人员未获得资助的，扣1分，上限4分。	4.00	
				可持续影响	10	项目运行持续性	5	是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制，包括：机构合理、制度完善、责任落实维护到位、经费控制得力、来源有保障。	效果明显：5分；一般：根据情况1-4分；无效果：0分。	5.00	
						项目效果可持续性	5	项目实施后，作用和效果是否可持续。	效果明显：5分；一般：根据情况1-4分；无效果：0分。	5.00	
				社会公众满意度	8	对相关政策的满意度	4	受益群众对专项扶贫资金项目相关政策的满意度。	满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。	4.00	
						对实施效果的满意度	4	受益群众对专项扶贫资金项目实施效果的满意度。	满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。	4.00	
合计	100		100		100		100			91.00	