
附件1 重庆市梁平区2020年千亿斤粮食项目绩效评价指标表
一级
指标

分值
二级
指标

分值 三级指标 分值 四级指标 分值 指标说明/评价要点 计分方式
评价
得分

扣分说明

决策 20

项目
立项

8

立项依据
充分性

4

依据充分 2
1.项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；                                                                     
2.项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足；
3.项目是否为促进事业发展所必需。

满足其中一项得2分。 2.00 

论证充分 2

1.项目实施的必要性、急迫性；
2.项目的技术可行性：项目技术线路/选型/方案/措施选择以及选址、规模等合理
可行；
3.项目经济可行性：项目成本造价合理，资金来源有保障；
4.项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。

每项0.5分。 1.50 
前期调研不充分，存在较多设计
变更，与实际情况出入较大。

立项程序
规范性

4

程序规范 2
1.项目是否符合申报条件；
2.项目申报、设立程序是否符合相关规定，是否采取合法合规的方式，确定项目
实施内容、实施方式等制度文件，相关手续是否完善。

每项1分。 2.00 

内容规范 2
所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、实施方
案、资金分配方案等规范完整。

内容规范完整2分，否则0分。 2.00 

绩效
目标

4

绩效目标
合理性

2 目标合理 2
1.绩效目标是否明确、合理，项目预期产出效益和效果是否符合正常水平。
2.项目是否设定中长期目标、年度目标。

全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。 2.00 

绩效指标
明确性

2 指标明确 2 绩效目标是否分解为具体绩效指标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。 1.00 
个别指标设置不规范，不满足清
晰、可衡量的要求。

资金
投入

8

预算编制
科学性

4
预算编制论证充分、

标准合理
4

1.预算编制是否经过科学论证。
2.预算内容与项目内容是否匹配。
3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。
4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

每项1分。 4.00 

资金分配
合理性

4
资金分配依据充分、

额度合理
4

1.预算资金分配依据是否充分。
2.资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。

每项2分。 4.00 

过程 20
资金
管理

10

资金到位 2

资金到位率 1
实际到位资金与计划投入资金的比率。
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

资金到位率≥100%，得1分；90%<资金到位率<100%，得0.5分；资金
到位率≤90%，得0分。

1.00 

到位及时率 1
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金。
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。

到位及时率≥100%，得1分；90%<到位及时率<100%，得0.5分；到位
及时率≤90%，得0分。

1.00 

预算执行 2 预算执行率 2
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

预算执行率≥100%，得2分；90%<预算执行率<100%，得1分；预算执
行率≤90%，得0分。

0.00 项目预算执行率为33.10%。

资金使用
合规性

6

制度健全 1
1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保
障项目资金规范安全运行。
2.项目实施单位财务管理制度是否健全。

每符合一项0.5分。 1.00 

资金审批 1
1.资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位。
2.相关凭据是否完整合规。

每符合一项0.5分。 1.00 

资金支付 1
1.资金支付程序是否规范，支付方式是否合规。
2.资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。

每符合一项0.5分。 0.50 
未按合同约定比例支付进度款，
资金支付不及时。

资金用途 1
1.是否符合项目预算批复或合同规定的用途。
2.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

每符合一项0.5分。 1.00 

资金核算 1
1.资金使用是否按规定进行财务核算。
2.是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。

每符合一项0.5分。 1.00 

资金监控 1
1.是否已制定或具有相应的监控机制。
2.是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。
3.监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。

全部符合1分，两项符合0.5分，否则0分。 1.00 
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过程 20
业务
管理

10

组织管理 2

机构设置 1
1.是否健全组织机构并落实专人负责。
2.机构运转是否协调、有效，是否建立协调会签机制。

每符合一项0.5分。 1.00 

人员配备 1
1.人员数量是否与项目匹配。
2.是否有合理数量专业人员。

每符合一项0.5分。 1.00 

制度建立 1 制度健全 1
1.是否已制定或具有相应的业务管理制度。
2.业务管理制度是否合法、合规、完整。

每符合一项0.5分。 1.00 

制度执行
有效性

5

项目手续 1 项目建设是否完善相关手续。 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 1.00 

项目管理 1
项目单位是否专人负责现场施工管理和协调；是否进行监理；工程变更手续是否
完备；工程是否按规定进行公示（开工前公示，开工后公示）。

全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 0.50 
部分设计变更申请表中审批意见
及签字手续不完善。

项目结算 1 是否进行规范的项目结算并审计。 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 1.00 

项目验收 1 项目完工是否按规定进行验收。 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 1.00 

资料管理 1 项目建设相关资料是否完善、齐全，且及时归档。 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 0.50 
项目施工日志记录粗略，有待完
善。

项目质量
可控性

2

质量标准 1
项目实施单位是否已制定或具有相应的质量要求和标准，并符合相关国家标准、
行业标准/规范。

全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 1.00 

质量监控 1
项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括质量监理、群众监督、
质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段。

全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 1.00 

产出 30

产出
数量

10 实际完成率 10

沟带路实际完成率 2 沟带路实际完成率=（沟带路实际完成总量/沟带路计划完成总量）×100%。
实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完
成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率＞100%，满分。

1.00 
沟带路实际完成率为66.55%,因
存在部分内容取消实施的情况，
故酌情打分。

生产路实际完成率 2 生产路实际完成率=（生产路实际完成总量/生产路计划完成总量）×100%。
实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完
成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率＞100%，满分。

2.00 

田间道实际完成率 2 田间道实际完成率=（田间道实际完成总量/田间道计划完成总量）×100%。
实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完
成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率＞100%，满分。

1.00 
田间道实际完成率为24.00%，因
存在部分内容取消实施的情况，
故酌情打分。

排水沟实际完成率 2 排水沟实际完成率=（排水沟实际完成总量/排水沟计划完成总量）×100%。
实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完
成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率＞100%，满分。

1.00 
排水沟实际完成率为19.31%，因
存在部分内容取消实施的情况，
故酌情打分。

土地平整实际完成率 2
土地平整实际完成率=（土地平整实际完成总量/土地平整计划完成总量）×100%
。

实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完
成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率＞100%，满分。

0.00 土地平整实际完成率32.54%。

产出
质量

8 质量达标率 8

材料设备质量合格 4
材料、设施设备是否符合施工图设计或规范要求的数量、规格型号、参数等，无
不合格产品投入使用。

材料、设备均符合相关要求，得4分；材料、设备验收合格率未达
100%的，每发现一次扣0.5分（若问题均已及时处理，可酌情给
分）；存在质量不符合要求的材料、设备投入使用的，此项不得分
。

4.00 

工程验收合格 4
项目施工质量符合设计和使用功能要求、施工验收规范、质量检验标准，项目
（单元工程、分项、分部、检验批验等）均通过验收，且不存在降低要求变相通
过验收的情况。

项目施工质量均符合要求，且通过验收，得4分；验收合格率未达
100%的，每发现一次扣0.5分（若问题均已及时处理整改并通过验收
的，可酌情给分）；若存在降低要求变相通过验收的情况，此项不
得分。

4.00 

产出
时效

10 完成及时率 10

第一标段完成及时率 2 第一标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。
完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-
（完成及时率-1）/(150%-100%)*分值；完成及时率≤100%，满分。

1.00 完成及时率为179.44%。

第二标段完成及时率 2 第二标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。
完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-
（完成及时率-1）/(150%-100%)*分值；完成及时率≤100%，满分。

1.00 完成及时率为158.33%。

第三标段完成及时率 2 第三标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。
完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-
（完成及时率-1）/(150%-100%)*分值；完成及时率≤100%，满分。

1.00 完成及时率为166.67%。

第四标段完成及时率 2 第四标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。
完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-
（完成及时率-1）/(150%-100%)*分值；完成及时率≤100%，满分。

1.00 完成及时率为143.89%。

第五标段完成及时率 2 第五标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。
完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-
（完成及时率-1）/(150%-100%)*分值；完成及时率≤100%，满分。

2.00 

产出
成本

2 成本偏离度 2 成本偏离度 2 项目成本偏离度=[|（项目实际成本-项目计划成本）|/项目计划成本]×100%。
偏离度≥20%，得0分；0%<偏离度<20%，得1分；偏离度＝0%，满分
。

0.00 
目前仅支付了部分工程进度款，
暂无法统计项目实际产出成本，
亦无法计算项目成本偏离度。
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效益 30
项目
效益

30

经济效益 4
提高农作物产量 2 项目实施对提高农作物产量的作用。 专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0

分。
2.00 

减少农业生产成本 2 项目实施对减少人工成本、灌溉费用等的作用。 专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0
分。

2.00 

社会效益 6

改善农业基础设施 2 项目实施对改善农业基础设施的作用。 专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0
分。

2.00 
改善农村生产
生活条件

2 项目实施对改善农村生产生活条件的作用。
专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0
分。

2.00 

促进农业现代化发展 2 项目实施对促进现代化发展的作用。
专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0
分。

2.00 

生态效益 4

改善生态环境 2 项目实施能有效改善农村生态环境。
专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分，无作用0
分。

2.00 

增强自然灾害
抵御能力

2 项目实施能有效增强项目区域自然灾害抵御能力。
专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分，无作用0
分。

2.00 

可持续影响 4

项目自身运行
可持续性

2
是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制，是否建立管护制度，资
金经费得到保障等。

全部满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 2.00 

项目效果的可持续性 2 项目实施后，作用和效果是否可持续。 全部可持续得2分，部分可持续得1分，都不可持续不得分。 2.00 

社会公众
满意度

12
实施进度满意度 4 受益群众对“千亿斤粮食项目”实施进度的满意度。 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0

分。
4.00 

实施质量满意度 4 受益群众对“千亿斤粮食项目”实施质量的满意度。 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0
分。

4.00 

实施效果满意度 4 受益群众对“千亿斤粮食项目”实施效果的满意度。 满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0
分。

4.00 

合计 100 100 100 100 84.00 
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